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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

 

dotyczy: postępowania nr 472500106 pt.: „Wymiana wirnika prądnicy typu GC 1311/6a produkcji 

AEG dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”. 

 

 

 

Działając na podstawie § 32 ust 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie 

Górniczej Zamawiający odpowiada na zapytania do treści SWZ i modyfikuje treść SWZ w następujący 

sposób: 

 

Pytanie nr 1 

Zał. Nr 1do SWZ – Szczegółowy opis przedsięwzięcia  

a) Pkt. VIII ppkt. 15 – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu, gdyż z jego treści wynika, że zarówno 

zakres jak i cena usługi nie może zostać prawidłowo oceniona, gdyż całość ryzyka w zakresie 

dodatkowych kosztów remontu spada na Wykonawcę, nawet jeśli jego działanie nie przyczyniło się 

do konieczności wymiany innych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia części. Jak wskazano 

w orzecznictwie „Przerzucenie na wykonawcę takiego ryzyka, nad którym nie ma on żadnej kontroli, 

stanowi naruszenie zasady słuszności i sprawiedliwości kontraktowej (zob. wyrok KIO z 18 maja 

2015 r., KIO 897/15). Ponadto o niedopuszczalności takiego podejścia przesadził Sąd Najwyższy w 

wyroku z 18.02.2016 r. sygn. II CSK 197/15. Wykonawca proponuje wykonanie wymiany części lub 

wykonanie czynności, których konieczność stwierdzono w trakcie wykonywania zamówienia 

podstawowego i potwierdzono protokołem konieczności sporządzonym przez uprawnionych 

przedstawicieli każdej ze stron umowy, zgodnie z wyceną dokonaną przez Wykonawcę, 

a zaakceptowaną przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji kosztów wykonania 

koniecznych wymian lub czynności poza zamówieniem podstawowym przez Zamawiającego, 

zamówienie uważa się za wykonane, jeśli obejmowało poprawne wykonanie napraw/wymian 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Realizacja prób i badań w ramach umowy nie ma 

zastosowania do zamówienia wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jeśli nie 

wykonano innych czynności/wymian których konieczność stwierdzono protokołem.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Załącznika nr 12 §2 ust. 1 nadając mu nowe, następujące 

brzmienie:  

1. Przedmiotem Umowy jest: „Świadczenie usług remontowych - Wymiana wirnika prądnicy typu 

GC 1311 produkcji AEG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch 

Chwałowice" (przedmiot Umowy w dalszej części Umowy nazywany jest także Przedmiotem 

zamówienia lub zamówieniem). 



Pytania ad. Załącznika nr 12 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU: 

 

Pytanie nr 2 

a) §2 ust. 5 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czym są ceny jednostkowe wskazane w przywołanym 

zapisie i jakie usługi winny obejmować. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu silnika 

wg wskazań Zamawiającego, a cena za jego wykonanie wskazana jest w §3 ust. 1 jest stała i zawiera 

wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy, czyli wykonaniem remontu silnika 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek dodatkowe usługi obejmujące 

sugerowane przez Zamawiającego wymiany bądź naprawy remontowanego silnika mogą zostać 

zidentyfikowane i wycenione dopiero po przeprowadzeniu badań i pomiarów. Na etapie 

podpisywania umowy brak jest możliwości sporządzenia pełnego zestawienia zawierającego 

wszystkie ceny jednostkowe za usługi poza remontem wskazanym w opisie zamówienia. 

W punkcie VIII ppkt. 15 Szczegółowego opisu przedsięwzięcia Wykonawca wskazał 

na problematykę wyceny usług, których zakres jest niemożliwy do ustalenia przed przystąpieniem 

do postępowania, a zatem do rzetelnego oszacowania jego kosztu. Wykonawca podtrzymuje 

wniosek o zmianę zapisów, co skutkować będzie również wykreśleniem zapisów §2 ust. 5 lub ich 

modyfikacją adekwatnie do dokonanych zmian.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ pkt VIII. poprzez wykreślenie ppkt 15.  

 

Pytanie nr 3 

b) §2 ust. 6 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu, gdyż z obecnego brzmienia wynika, 

że przedmiot umowy, którym jest przekazany do remontu silnik jest wolny od wad fizycznych, co 

nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, przekazywany silnik stanowi własność 

Zamawiającego, który ma największą wiedzę o stanie przekazywanego urządzenia, więc o tym, 

czy jest wolny m.in. od wad prawnych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12 do SWZ §2 ust. 6, nadając mu nowe, następujące 

brzmienie: 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w sposób nienaruszający 

praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich 

osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.  

 

Pytanie nr 4 

c) §2 ust. 7 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu dot. odpowiedzialności Wykonawcy 

za jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia praw autorskich, praw 

własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia. Biorąc pod uwagę zakresu 

umowny Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za zakres usług jakie były 

wykonywane oraz za wbudowywane elementy niezbędne do prawidłowego działania 

remontowanego silnika. Stwierdzenie „jakiekolwiek roszczenia przeciwko Zamawiającemu” bez 

uszczegółowienia odnoszącego się do przedmiotu zamówienia stanowi zbyt daleko idące 

obciążenie dla potencjalnego Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

Postanowienie to odnosi się do czynności wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

umowy. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 5 

d) §5 ust. 1 – Wykonawca prosi o zmianę terminu realizacji zamówienia z 90 dni na 16 tygodni od 

daty przekazania zmówienia do Wykonawcy, ze wskazaniem i dopisaniem, że do terminu realizacji 

zamówienia nie wlicza się obowiązkowego 72- godzinnego przestoju wymaganego względami 

technologicznymi z uwagi na obowiązkowe wykonywanie podczas remontu frezowania otworów 

w półsprzęgłach (konieczność postoju zespołu maszynowego jest niezbędna do wykonania 

pomiarów półsprzęgła i weryfikację panewek).  

 



Odpowiedź: 

Termin wykonania zamówienia pozostaje niezmienny i wynosi 90 dni od daty przekazania zamówienia 

Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe prace, w tym czynności technologiczne wymagające przestojów, 

muszą zostać uwzględnione w ramach wskazanego terminu realizacji, 

 

Pytanie nr 6 

e) §5 ust. 2 - Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy termin realizacji zlecenia uwzględnia czynności 

odbiorcze, w tym próby, zgodnie z zapisami pkt. VIII ust. 9 i 14 zał. Nr 1 do SWZ, a także 

możliwość zmiany miejsca dostarczenia wyremontowanego oraz czas trwania audytu wskazanego 

w §11. W związku z tym, że wybór miejsca jest całkowicie zależy od Zamawiającego i może być 

ono oddalone od miejsca wykonywania remontu o znaczną odległość, co wpłynie na czas realizacji 

zlecenia jako takiego. Czy zapis „W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego 

termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.” odnosi się do wydłużenia czasu o czynności 

wskazane przez Wykonawcę powyżej i może być tak rozumiany przez wszystkich potencjalnych 

Wykonawców? Wykonawca zwraca uwagę, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług 

remontowych silnika w zakresie objętym umową przerwa technologiczna na frezowanie otworów 

w półsprzęgłach (proponowany zapis w §5 ust. 1) musi zostać przez Zamawiającego uwzględniona. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni i obejmuje wszelkie czynności 

związane z realizacją zamówienia, w tym odbiory, próby wskazane w pkt. VIII ust. 9 i 14 załącznik nr 1 

do SWZ oraz audyt wskazany w §11.  

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana miejsca dostarczenia wyremontowanego silnika, jak również 

konieczność uwzględnienia przestoju technologicznego, nie wpływa na wyznaczony termin realizacji 

zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić te czynniki na etapie planowania prac, Zmiana miejsca 

dostarczenia wyremontowanego silnika, jak również konieczność uwzględnienia przestoju 

technologicznego, nie wpływa na wyznaczony termin realizacji zamówienia. Wykonawca powinien 

uwzględnić te czynniki na etapie planowania prac. Treść postanowienia: „W przypadku braku 

możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.” odnosi 

się wyłącznie do sytuacji, w których niemożność odbioru wynika z działań lub zaniechań 

Zamawiającego. Nie oznacza to jednak automatycznego wydłużenia terminu w związku z czynnościami 

wskazanymi przez Wykonawcę, które powinny zostać zaplanowane w ramach obowiązującego terminu 

realizacji. 

 

Pytanie nr 7 

f) §7 ust. 4 - Wykonawca prosi o zmianę zapisu przez jego uściślenie i wskazanie, że gwarancja 

dotyczy wyłącznie części jakie były przedmiotem naprawy/wymiany. Nie jest możliwe 

wykonywanie czynności remontowych w okresie gwarancji w zakresie nieobjętym przedmiotem 

zamówienia, gdyż prowadziłoby to do realizacji czynności niezgodnych/nieobjętych z umową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że gwarancja nie dotyczy części lub usterek, które nie były objęte zakresem 

zamówienia, jednak obejmuje wszelkie prace i komponenty, które zostały naprawione lub wymienione 

w ramach realizacji umowy. 

 

Pytanie nr 8 

g) §7 ust. 7 – w związku z proponowanym przez Zamawiającego zapisem Wykonawca prosi o jego 

doprecyzowanie i wskazanie, że dotyczy to wyłącznie części, które były przedmiotem 

naprawy/wymiany w ramach umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że gwarancja obejmuje zarówno wykonane czynności remontowe, jak 

i wymienione elementy będące przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 9 

h) §7 ust. 9 – Wykonawca prosi o zmianę zapisu i możliwość współdecydowania o tym kto zostanie 

niezależnym ekspertem ustalającym podstawy reklamacji 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12 §7 ust. 9 i 10 poprzez nadanie mu nowego brzmienia 

o treści: 

9. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji zostanie powołany ekspert w celu 

przeprowadzenia wymaganych badań, na następujących zasadach: 

1) W sytuacji gdy prądnica jest oddana do ruchu – z uwagi na konieczność natychmiastowego 

działania, Zamawiający przysługuje prawo swobodnego wyboru eksperta. Zamawiający ma 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wybranym ekspercie; 

2) W sytuacji gdy prądnica nie jest oddana do ruchu - Zamawiający przedstawia Wykonawcy 

propozycję eksperta. W terminie do 3 dni Wykonawcy od otrzymania w/w propozycji 

przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń oznacza zgodę 

na wybór zaproponowanego przez Zamawiającego eksperta. W przypadku nieuzgodnienia  

wyboru eksperta w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

umotywowanych zastrzeżeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru 

eksperta. 

10. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty 

badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań każdorazowo określi ekspert. 

 

Pytanie nr 10: 

i) §7 ust. 10 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że koszty powołania eksperta ponosi 

Zamawiający. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w §7 ust. 10 zostały określone zasady ponoszenia kosztów usług eksperta 

o którym mowa w §7 ust. 9 oraz ust. 12 

 

Pytanie nr 11 

j) §7 ust. 13 - Wykonawca proponuje urealnienie terminów reakcji serwisowych i wskazanie: 

• przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 16 

godzin od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia. 

• przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia 

na obiekcie lub na dole kopalni: do 16 godzin od momentu mailowego lub telefonicznego 

zgłoszenia. 

• przyjazd ekipy serwisowej do pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 

uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 5 dni roboczych. 

• realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 48 

godzin od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia. 

• realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia 

na obiekcie lub na dole kopalni: do 48 godzin od momentu mailowego lub telefonicznego 

zgłoszenia. 

• realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie 

uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 10 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 11 

k) §7 ust. 15 – Wykonawca prosi o uściślenie zapisów i wskazanie, że przekroczenie limitu ilości 

usług gwarancyjnych w obiekcie musi wynikać z wad tkwiących w częściach podlegających 

wymianie na podstawie umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do propozycji uściślenia ilości usług remontowych dotyczących określonego 

zakresu remontu zgodnie z odpowiedzią w podpunkcie f) oraz g) i modyfikuje paragraf załącznik nr 12 

do SWZ § 7 ust. 15 nadając mu nowe, następujące brzmienie: 

15. W przypadku przekroczenia limitu ilości usług gwarancyjnych na obiekcie oddanym do ruchu 

zgodnie ust. 14 Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ponownego remontu urządzenia 

na koszt wykonawcy. W razie odmowy przez wykonawcę przeprowadzenia ponownego remontu 

zamawiający może zlecić naprawę urządzenia innemu podmiotowi obciążyć wykonawcę 



kosztami takiej naprawy. Ilość usług gwarancyjnych  dotyczy zarówno wykonania remontów 

jak i wymienionych elementów będących przedmiotem zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 12 

l) §11 ust. 1 - Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający uwzględnił przeprowadzenie 

audytów w trybie i terminach wskazanych w §11 w terminie realizacji umowy określonym jako 90 

dni. Wykonawca zwraca uwagę, na wskazaną przez Zamawiającego możliwość wykonania badań 

w ilości 2 w trakcie realizacji umowy, biorąc pod uwagę czas trwania badania, który może wynieść 

nawet 5 dni roboczych, co znacząco skraca to czas realizacji usługi remontowej. Wykonawca prosi 

o wyłączenie czasu na wykonywanie badań/ sprawdzeń z czasu wykonywania usługi remontowej 

będącej przedmiotem umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 13 

m) §12 ust. 1 - Wykonawca prosi o zmianę zapisów i z uwagi na krótki termin wykonania usługi i jej 

potencjalny koszt i uwzględnienie poniższych propozycji: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości: 

- od 1 do 30 dnia - 0,05 % wartości netto za każdy dzień,  

- od 31 dnia - 0,1 % wartości netto za każdy dzień,  

2) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ponad termin określony §7 ust. 13 lit. a), b) lub c) umowy, 

w przyjeździe ekipy serwisowej do Zamawiającego - w wysokości: 100,00 zł;  

3) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ponad termin określony w §7 ust. 13 lit. d), e) lub f) umowy 

w realizacji usługi serwisowej (tj. w usunięciu wady gwarancyjnej) 

na maszynie/urządzeniu/podzespole nie oddanym do ruchu - w wysokości: 100,00 zł;  

4) w przypadku stwierdzenia, że czynności odbiorcze lub serwisowe będą wykonywane na terenie 

zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nie posługujących się językiem polskim 

w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 100 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, kara może zostać nałożona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego 

pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę na terenie Zamawiającego w kolejnych dniach.  

5) za nieprzygotowanie wymaganych dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu 

zamówienia u Wykonawcy w wysokości 100,00 zł netto za każdy przypadek.  

6) W przypadku odstąpienia od Umowy w całości, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub 

wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości netto 

Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.  

2. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie od umowy z innymi 

karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących 

Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 14 

n) §13 ust. 5 – wykonawca prosi o wykreślenie zapisu w całości z uwagi na uznaniowy charakter 

zapisu umożliwiający odstąpienie od umowy z Wykonawcą przy zajściu przesłanek niedających 

się zweryfikować, co może prowadzić do utraty kontraktu przez Wykonawcę nawet jeśli poniósł 

już koszty zakupu np. części podlegających wymianie w silniku będącym przedmiotem umowy.  

 

 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ w tym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że treść § 13 ust. 5 nie dotyczy odstąpienia od umowy, lecz jej 

wypowiedzenia , wyłącznie w wyjątkowych przypadkach tam wymienionych, a więc wymagających 

wykazania przez Zamawiającego w sytuacji złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w takim trybie, 

jak również zachowania co najmniej minimalnego okresu wypowiedzenia (i adekwatnego do jego upływu 

rozliczenia). 

 

 

 

………………………………………….. 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 


		2025-02-27T13:17:11+0100
	Gabriela Kałuża


		2025-02-27T13:20:37+0100
	Karol Piwko


		2025-02-27T13:38:03+0100
	Marek Sobik




